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  Resumen 

El presente proyecto aborda la viabilidad de implementación de un servidor 
dedicado a ofrecer servicios de Hosting web en empresas. Para tales efectos, 
se presenta estudio y valoración de recursos humanos, materiales y software. 

En el ámbito material, se requiere de un servidor físico, donde se analizan 
distintas opciones. 

En lo relativo al software, se propone el uso del entorno de virtualización 
Proxmox, donde se dispondrá de plantilla/contenedor Ubuntu Server junto 
preinstalación de WordPress. 

Se opta por WordPress como CMS dada su cuota de mercado y flexibilidad 
técnica. Si el proyecto se implementara, convendría disponer igualmente de 
plantillas con Magento, Presta shop, etc. 

Finalmente, con vistas a futuro, se ha considerado factor importante la 
escalabilidad de recursos. 
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1. Introducción  
1.1 Análisis de contexto y justificación 

 
El presente proyecto se fundamenta en la necesidad que actualmente 

tienen las empresas, tanto grandes como pequeñas, de contar con un espacio 
web que posibilite incrementar su volumen de negocio. Expuesto lo anterior, este 
proyecto muestra los pasos necesarios para implementar un servicio de hosting 
que convierta el coste del alojamiento web en una oportunidad de negocio, tanto 
a clientes (bussiness to client) como a otras empresas (businnes to business). 
 

1.2 Objetivos 
 

• Oferta de servicios propios: es práctica habitual que al contratar un 
servicio de diseño web, la contratación de servicio de hosting, el cual, no 
suele ser ofertado por la propia empresa, sino que es un plan que oferta 
otra empresa y se contrata para la subida de la página web. Con la 
solución propuesta se busca ofertar el servicio de diseño web y hosting 
dentro de la misma empresa, lo que desemboca en que cuando se 
produzca cualquier problema la solución puede ser más rápida ya que no 
se estaría dependiendo de terceros en ninguno de los servicios ofertados, 
esto también conlleva el beneficio integro de sendos servicios. 

 

• Control sobre el servidor: al contar con el servidor podemos ver el 
rendimiento y carga que está teniendo. También se podrá saber cuándo 
hace falta incrementar los recursos tanto del servidor, como de los 
contenedores contratados por los clientes, y lo más importante de contar 
con el servidor es la resolución de problemas la cual se podrá realizar en 
el momento sin necesidad de espera, ya que el servicio técnico será 
proporcionado dentro de la propia empresa.  

 

• Ahorrar recursos: con los servicios y sistema operativo seleccionado se 
busca el ahorro de recursos sin pérdida de rendimiento, por ejemplo, en 
los diferentes planes se basarán en un contenedor base (plantilla) el cual 
será clonado de manera vinculada, por lo cual la base configurada y el 
sistema operativo solo ocuparan el espacio de una máquina, aunque 
tengamos varias enlazadas, llegando así a ahorrar recursos hardware 
desde la creación del contenedor hasta cuando se encuentre en uso. 

 

• Rendimiento económico: contando con el ejemplo más complicado que 
el servidor lo monte una pequeña empresa, está conociendo su comercio 
local haciendo un estudio de mercado podrá sacar una amplia lista de 
clientes potenciales a los cuales ofertar sus servicios, ya que en la 
actualidad todas las empresas tienen que tener notoriedad en Internet, 
estos servicios se pueden ofertar desde empresas sin página web, hasta 
empresas que ya tengan su página, pero necesiten una actualización. 
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2. Propuesta de solución 
2.1.Análisis descriptivo 

 
Desde que se creó el servicio de hosting para los servidores de dicho 

servicio se han usado como sistemas operativos anfitriones como Ubuntu, 
Debian, Kali-Linux, Windows, pero estos no son sistemas operativos basados en 
la virtualización, como lo es Proxmox, que por ello es nuestra opción para este 
proyecto, ya que Proxmox es un sistema operativo optimizado y poco 
demandante para la virtualización, además de ser gratuito y open source. En 
cuanto a los servicios implantados, estará Apache2 el servicio encargado de 
mostrar la Web, y en cuanto a CMS se usa WordPress el cual es el CMS más 
utilizado y con el que la gran mayoría de clientes quieren sus páginas webs ya 
sean corporativas o tiendas online mediante WooComerce, en el presente 
documento podemos ver la configuración de dichos servicios en el apartado 4. 
En cuanto a requisitos hardware necesitáramos como mínimo por cada 
contenedor 10GB de SSD ya que al usar la clonación enlazada no ocuparemos 
espacio ni del sistema, ni de la base de los servicios. En cuanto a memoria RAM 
cada contenedor debería tener un mínimo de 1 GB para poder guardar las 
peticiones del servidor web y que se ejecuten los servicios sin ningún problema. 
Los requisitos mínimos de WordPress con Apache2 son 1 GB de 
almacenamiento y 512 MB de RAM por lo que tienen un margen bastante amplio 
en el plan mínimo para recibir bastantes peticiones, y en cuanto a 
almacenamiento para poder instalar plantillas, plugins, etc. En WordPress. Para 
finalizar se necesitará de un técnico con los conocimientos tanto para montar 
físicamente el servidor como para montar los sistemas operativos y los servicios, 
necesitaremos un técnico en administración de sistemas informáticos en red o 
un técnico en sistemas microinformáticos y redes, el cual compaginará sus 
tareas habituales en la empresa que serán reducidas mientras se efectúa el 
proyecto con los pasos que trataremos en el apartado 3.  
 

2.2 Recursos necesarios 
• Un técnico en sistemas informáticos y redes 

• Equipo/Servidor. 

• ISO de la última versión de Proxmox. 

• Conexión a Internet. 

• Acceso al router. 

• Contar con al menos un IP pública para las pruebas. 

• Nombre de Dominio. 

• Servicios Apache2, WordPress. 

2.2.1 Hardware 

 Como se ha explicado anteriormente como requisitos mínimos para cada 
cliente necesitaremos 10 GB de SSD y 1 GB de RAM, por tanto, tras el estudio 
de mercado se han estimado unos 20 clientes, necesitaremos como mínimo 200 
GB de SSD y 20GB de RAM si estos contrataran el plan mínimo cosa que no es 
realista, por tanto, para tener una amplia visión de ampliaciones de recursos, 
nuevos clientes, e incluso la implementación de otros servidores, se necesitara 
un armario Rack, el cual usará servidores de 2 Unidades, que se ha estimado 
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que tendrá para comenzar 2TB de SSD, 64GB de RAM y un procesador con 
potencia suficiente para mover el servidor, en cuanto a gráfica se usará la 
integrada por el procesador ya que ya este servicio no es necesaria. La fuente 
de alimentación debe ser potente y buena ya que el servidor estará consumiendo 
recursos 24 horas, 7 días a la semana, por lo que la elegida será un 80 Plus 
Platinum de 1600 W.  
 

 2.2.2 Recursos Humanos  

 
 Tanto para la instalación física y hardware como para la instalación 
software se necesitará un técnico de sistemas informáticos y redes, el cual debe 
tener conocimientos en el montaje de servidores, instalación de componentes de 
red (cable de red, rosetas, etc.), instalación de servicios como WordPress y 
Apache2, y tambien debe de tener conocimientos sobre el sistema operativo de 
Proxmox. 

2.2.3 Software 

Como Sistema Operativo el seleccionado es Proxmox, un sistema operativo 
en auge en los últimos años el cual está dedicado a la virtualización por lo que 
es perfecto para la tarea a desempeñar, Proxmox es open source, y entre 
algunas de sus ventajas se encuentran: 
 

• Interfaz web para su administración. 

• Alta disponibilidad. 

• Compatibilidad y escalabilidad. 

• Gran variedad de tipos de almacenamientos de datos. 

• Copias de seguridad mediante Proxmox Backup Server (PBS). 
 

Otras opciones a tener en cuenta a la hora de buscar sistemas para la 
virtualización pueden ser los siguientes, aunque suelen ser más costosos. 
 

• VMware vSphere 

• Microsoft HyperV 

• Citrix XenServer 
 

Como servicios se han seleccionado WordPress por su gran variedad de 
plugins y personalización, aparate de ser el CMS más usado actualmente, en 
cuanto al servicio que hace visible WordPress se usará Apache2 un servidor 
web de código abierto. Otros CMS que se podrían usar son: 

 

• Magento 

• PrestaShop 

• Shopify 

• Joomla 

• Wix 
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3. Temporalización 
 

3.1 Identificación de tareas 
Para la realización de este proyecto hemos requerido de los 

siguientes 5 pasos: 

3.1.1 Hardware del servidor 

El técnico encargado del servidor debe hacer un estudio de 
mercado que determinará la carga que puede tener el servidor en un 
futuro, conforme a eso determinar diferentes presupuestos que serán 
presentados a su responsable, en los que se tendrán en cuenta los 
requisitos hardware del servidor y la infraestructura de red necesaria para 
el montaje y funcionamiento del servidor, además deberá plantear 
diferentes sitios dentro de la empresa los cuales pueden ser la ubicación 
física del servidor, el cual debe ubicarse en una zona fresca y segura, una 
habitación con ventilación sin ventanas y con acceso restringido. También 
se debería contratar un plan de red únicamente para el tráfico del servidor 
para que sea el único que consume el ancho de banda. 

 
 El técnico dispondrá de 5 días para realizar el estudio de mercado 
crear los diferentes presupuestos, presentarlos, pedir los componentes y 
determinar la ubicación del servidor, además contará con un plazo de 2 
días por si no ha tenido suficiente tiempo o para realizar correcciones 
sobre los presupuestos propuestos. 

3.1.2 Infraestructura de comunicaciones 

Una vez con todo lo anterior planteado el técnico deberá realizar el 
montaje del servidor cuando se dispongan de los componentes, realizar 
la infraestructura de comunicaciones, rosetas, latiguillos, armario Rack e 
instalación del SAI.  

 
Para la realización de estos pasos dispondrá de 3 días para el 

montaje tanto del servidor como de la infraestructura de red ya que 
debería estar todo planteado, una vez todo montado debe comprobar el 
correcto funcionamiento de todos los componentes, además contará de 2 
días como horquilla por si hubiera algún fallo o falta de tiempo. 
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3.1.3 Instalación del sistema operativo del servidor   

El técnico cuando termine la instalación física del servidor debe 
empezar con la parte de software, para comenzar deberá instalar el 
sistema operativo en el servidor, el cual será Proxmox, por lo que deberá 
instalar la última versión del mismo, con el sistema instalado deberá dejar 
terminada también la configuración básica, como configuración de red y 
de almacenamiento. Debe estudiar si es necesaria o entra en presupuesto 
la compra de la licencia de soporte de Proxmox, la cual es muy 
recomendable. 

 
Habrá un plazo de 1 día para instalar y realizar la configuración 

básica de Proxmox, por si acaso no diera tiempo para realizar estas tareas 
o se encontraran errores se tendrá una horquilla de 1 día más. 

3.1.4 Gestión de recursos software 

Una vez con Proxmox instalado deberá crear la plantilla que usará 
como base Ubuntu Server ya que es un sistema operativo que consume 
pocos recursos, una vez instalado y configurado el Ubuntu Server dentro 
de Proxmox como contenedor deberá instalar y configurar los servicios 
que tendrá este Ubuntu Server, los cuales serán Apache2 y WordPress. 

 
Para la realización de estas tareas de instalación y creación de la 

plantilla que es una de las tareas más importantes se contará con 2 días, 
y con otros 2 días de horquilla por si diera tiempo o se encontraran errores 
durante la configuración. 

3.1.5 Seguimiento y control 

Una vez todo instalado y configurado se tendrá 1 día para 
comprobar que todo está en su perfecto funcionamiento duplicando la 
plantilla y usándola como si fuese para un cliente, al haber ido 
comprobando paso por paso debería funcionar perfectamente, y al día 
siguiente se podrá presentar el servidor completamente terminado a la 
espera de ofertar el servicio.
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3.2 Secuenciación 

A Día 1 - Tras la aceptación de inicio del proyecto

1 Hardware del servidor

1.1 Estudio de mercado y estimación de la posible carga del servidor

1.2 Creación de diferentes presupuestos con explicaciones detalladas

1.3 Presentación y aceptación de uno de los presupuestos

1.4 Pedida de los componentes al proveedor

1.5 Horquilla por falta de tiempo o denegación de los presupuestos

B Día 1 - Tras la llegada de los componentes, material y instalación de red

2 Infraestructura de comunicaciones

2.1 Montaje de los componentes del servidor

Instalación de roseta, cable, y demás dispositivos 

como seguridad o ventilación para el servidor

2.3 Comprobación de todos los elementos instalados

2.4 Horquilla por fallo/ausencia de algún componente o elemento de red

C Día 1 - Tras completar y comprobar la instalación física

3 Instalación del sistema operativo del servidor 

3.1 Descarga e instalación de Proxmox

3.2 Configuración de red, almacenamiento y demas parámetros del sistema

3.3 Horquilla por fallo de instalación o falta de tiempo para la configuración

D Día 1 - Tras instalación y configuración de Proxmox

4 Gestión de recursos software

4.1 Selección del sistema operativo y servicios para la plantilla

4.2 Instalación del sistema operativo del contenedor con su configuración

4.3 Configuración de los servicios seleccionados para el contenedor

4.4 Duplicación y comprobación de funcionalidad del contenedor

4.5 Horquilla por fallos en los servicios o falta de tiempo 

E Día 1 - Tras completar el proyecto y configuración de la plantilla

5 Seguimiento y control

5.1 Comprobación de escalabilidad de los contenedores

5.2 Comprobación de acceso y publicación de los servicios montados

5.3 Comprobaciones de seguridad de acceso a Proxmox y a los contenedores

5.4 Horquilla por retoques finales

5.5 Presentación del proyecto completamente terminado

Objetivos

2.2

Día 3 Día 4

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 1 Día 2

Línea de tiempo
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4. Memoria técnica 
 

4.1 Parámetros de instalación Proxmox 
 
En el proceso de instalación se debe tener en cuenta el rango de IPs 

disponibles en la red local, configurar al servidor una IP disponible ya que para 
su administración mediante la interfaz gráfica una vez instalado se accederá a 
dicha interfaz por un navegador especificando la IP del servidor junto al puerto 
“8006”. 

 
En el proceso de instalación deberemos asignar una contraseña fuerte 

para el usuario “root” y también un correo electrónico que será el del 
administrador del servidor. 

 
En el proceso de instalación también se podrá administrar el 

almacenamiento conectado al servidor creando particiones o cambiando el tipo 
de sistema de archivos. 
 

4.2 Descarga de plantillas e Implementación de ISO 
  
 Para la instalación de un nuevo sistema operativo virtualizado dentro de 
Proxmox existen 2 opciones. 
 

Implementación de ISO: Para ello, se debe entrar en el almacenamiento 
donde se guardará la ISO implementada, en el apartado “ISO images”, en este 
pulsar en “Cargar” y dentro del equipo desde el que se accede al navegador 
seleccionar la ISO para que se descargue en el servidor. 

 

 
 
 Descarga de plantillas: Para ello, se debe entrar en el almacenamiento 
donde se guardará la plantilla descargada, en el apartado “CT Templates”, en 
este pulsar en “Plantillas” y se mostraran todas las plantillas que trae Proxmox 
por defecto. 
 

 
 
  



 

9 
 

 
En este caso se usará una plantilla de Ubuntu 22.04. 

 

 

 
 

4.3 Creación de contenedor 
 

El contenedor será la máquina donde se instalará tanto Apache como 
WordPress y tendrá salida mediante un dominio a la red. 
 
 Para crear el contenedor en la interfaz de Proxmox pinchar en “Crear CT”. 
 

 
 

En este apartado agregamos una contraseña para el usuario 
administrador del contenedor, un nombre para el mismo y un ID disponible. 
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 Seleccionamos la plantilla que descargamos anteriormente que se ubica 
en el almacenamiento local de Proxmox. 
 

 
 
Asignamos los parámetros hardware que veamos convenientes ya que al 

ser un contenedor que posteriormente se convertirá a plantilla, al duplicar dicha 
plantilla seleccionaremos los planes ofertados o requisitos solicitados por el 
cliente, no tendremos problemas de modificación de recursos hardware. 
 

 
 

 
 

 
 
 En los ajustes de red agregamos una IP disponible dentro de la red local 
con su respectiva mascará, es recomendable poner IP fija y no DHCP ya que 
posteriormente nos convendrá saber cuál es la dirección IP y que está no 
cambie. 
 

 



 

11 
 

En cuanto a los servidores DNS dejamos configurados los del host, es 
decir los que Proxmox. 
 

 
 
 Al finalizar la configuración podemos ver un pequeño resumen de los 
requisitos seleccionados, y mandar el inicio del contenedor al terminar de 
crearse, su creación comenzara al pulsar en “Finalizar”. 
 

 
 
 Como podemos comprobar el contenedor se ha iniciado correctamente y 
con la configuración proporcionada en los pasos anteriores. 
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4.4 Configuración del contenedor (Apache y WordPress) 
 

Para comenzar con la configuración del contenedor es conveniente una 
actualización de los repositorios ya que se van a instalar algunos paquetes. 

 

sudo apt update 

Una vez actualizados los repositorios se proceden a instalar los siguientes 
paquetes los cuales son necesarios para el funcionamiento de WordPress y 
Apache2. 
 

sudo apt install apache2 mysql-server -y 

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y 

sudo apt install php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc 

php-soap php-intl php-zip -y 

 
Procedemos con la configuración de MySQL. 

 

sudo mysql 

 
 Para comenzar se le asigna una contraseña al usuario root el cual no trae 
contraseña por defecto. 
 

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password 

BY 'root'; 

 
Se cierra sesión en la terminal para volver a entrar, pero esta vez como 

usuario root con la contraseña asignada anteriormente. 
 

Exit 

sudo mysql -u root -proot 

 
Se crea la base de datos que usará WordPress para guardar sus datos y 

configuraciones. 
 

CREATE DATABASE wpacjdb DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci; 

 
 Se crea el usuario con contraseña que usara WordPress para tener 
acceso a configurar la base de datos creada anteriormente. 
 

CREATE USER 'wpacjdbuser'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_na-

tive_password BY 'wpacjdbuser'; 
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Se le conceden todos los permisos al usuario sobre la base de datos para 

WordPress y así poder administrarla. 
 

GRANT ALL ON wpacjdb.* TO 'wpacjdbuser'@'localhost';    

 
Ya estaría todo configurado sobre MySQL por lo que se puede cerrar 

sesión en su terminal. 
 

Exit 

 
Procedemos a instalar mysql_secure_installation que es un script de Shell 

para sistemas Linux el cual permite proteger la instalación de MySQL eliminando 
usuarios anónimos y permitiéndole especificar la política de seguridad de 
contraseña deseada.   
 

sudo mysql_secure_installation 

 
Creamos la carpeta donde estarán todos los archivos de WordPress para 

el servidor Apache2. 
 

sudo mkdir /var/www/andrescantillo.ddns.net 

 
 Nos dirigimos a la carpeta donde se guarda la configuración de los sitios 
disponibles de apache 
 

cd /etc/apache2/sites-available/ 

  
 Copiamos el archivo “default-ssl.conf” con el nombre de nuestro nuevo 
sitio. 
 

sudo cp default-ssl.conf andrescantillo.ddns.net 

 
 Entramos en el nuevo archivo para proceder a configurarlo. 
 

sudo nano andrescantillo.ddns.net 

 
 Al principio del archivo agregamos las siguientes líneas que son las 
encargadas de redirigir el tráfico de http a https, cuando llegue una petición http 
por el puerto 80, esta petición se redirigirá siempre al enlace del servidor por http 
por el puerto 443. 
 

<VirtualHost _default_:80> 

    ServerName andrescantillo.ddns.net 

    Redirect permanent / https:// andrescantillo.ddns.net / 

</VirtualHost> 
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 Cambiamos el DocumentRoot dentro del archivo “andrescantillo.ddns.net” 
para que apunte a la carpeta que creamos anteriormente. 

 

DocumentRoot /var/www/andrescantillo.ddns.net 

 
Habilitamos el módulo de SSL para Apache2. 

 

sudo a2enmod ssl 

  
Habilitamos el sitio que hemos creado. 

 

sudo a2ensite andrescantillo.ddns.net 

 
Entramos en el archivo de configuración de apache2. 

 

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

  
 Y al final de dicho archivo agregamos la siguiente línea con la cual 
especificamos el servidor DNS, en este caso el router y los DNS configurados en 
él. 
 

ServerName 192.168.1.1      # Al final del archivo 

 
Volvemos a entrar en el archivo de configuración de nuestro sitio. 

 

sudo nano andrescantillo.ddns.net 

 
 Bajo el “<Directory>” que viene por defecto dentro de la configuración del 
puerto 443 agregamos las siguientes líneas, las cuales permitirán al archivo 
.htaccess anular gran parte de la configuración. 
 

<Directory /var/www/ andrescantillo.ddns.net> 

    AllowOverride All 

</Directory> 

 
Creamos y entramos en el archivo .htaccess nombrado anteriormente. 

 

sudo nano /var/www/ andrescantillo.ddns.net/.htaccess 

 
 Añadimos como única línea la siguiente la cual no permite la descarga y 
navegación entre carpetas y ficheros desde la interfaz web, por lo que solo se 
verán las páginas creadas para verse. 
 

Options -Indexes 
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Habilitamos el módulo de reescribir o redirigir URLs para Apache2. 

 

sudo a2enmod rewrite 

 
 Reiniciamos el servicio para que se aplique la configuración anterior y 
comprobemos que no tiene ningún error. 
 

sudo systemctl restart apache2 

 
 Para comenzar con la configuración de WordPress entramos en la carpeta 
donde ubicamos los archivos temporales. 
 

cd /tmp/ 

 
Descargamos mediante el comando “curl” la última versión disponible en 

la página oficial de WordPress. 
 

curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz 

 
Descomprimimos el archivo descargado. 

 

tar xzvf latest.tar.gz 

 
 Dentro de la carpeta descomprimida creamos el archivo .htaccess. 
 

touch /tmp/wordpress/.htaccess 

 
Creamos la carpeta “upgrade”. 
 

mkdir /tmp/wordpress/wp-content/upgrade 

 
Copiamos el archivo de ejemplo de la configuración para cambiarle el 

nombre y mantener ese archivo como copia de seguridad. 
 

cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php 

 
 Copiamos todos los archivos y carpetas descargados y descomprimidos 
a la ruta donde se ubicará el sitio web. 
 

sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/ andrescantillo.ddns.net 

https://wordpress.org/latest.tar.gz
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Cambiamos el propietario y los permisos de la ruta, directorios y ficheros 

para que el usuario y grupo de apache tenga dichos permisos 
 

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ andrescantillo.ddns.net 

 

sudo find /var/www/ andrescantillo.ddns.net/ -type d -exec chmod 

750 {} \; 

 

sudo find /var/www/ andrescantillo.ddns.net/ -type f -exec chmod 

640 {} \; 

 
Con el comando “curl” vamos a ver unas líneas de código las cuales son 

claves secretas aleatorias que nos proporciona WordPress para maximizar su 
seguridad. 
 

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/   ; 

 
Guardamos la salida del comando curl que será parecida a estas líneas 

ya que las necesitaremos posteriormente. 
 

define('AUTH_KEY',         '>Mk=CwDo*6#2LIDuI22P(PsPON5fV5|WV*-

ys`Kj(1&%~+(_xlTDQ5Ixhr)Q#Q4 ');                       

define('SECURE_AUTH_KEY',  '$Mz`.!q30O-A=: 

C=Bdtuw!/T=H]rS{Cs4S%+z4!8@s3 uJ_}h5+Zeqx4L9!&~U0');                       

define('LOGGED_IN_KEY',    'Dqdp,A)HpS&QHCRulI-

KBMI4daGkcJ`ZjA+Yn?dTla{.]2wYb@xE4llt}o{w9RvcW');                       

define('NONCE_KEY',        ',)0+s&)U{2s/1n{CNe4-

9a606!<wI5D/n;uAuR`{vo[6#<-|=pB-|VvUbd-OE&.}');                       

define('AUTH_SALT',        

'sn,XS%GST&5}gPt+;^UH6N]mWf3lWm2u0+{lsGdB*$h-+L]}S9;7K;P8-

CG9?C|5');                       

define('SECURE_AUTH_SALT', 'F_,SjWvK19v|?;nL-

$osSlq*!7Rwi5g=9mlr;jeEVIh%k+$7PM>G10rB|Hfm__1f');                       

define('LOGGED_IN_SALT',   'D$~/c]qs|$RnK]n=30Je-EEM:IT5J;0 

{j^G;5qTwj-^45pniUQ~hVD%S})#=n95');                       

define('NONCE_SALT',       '^jfqE0koZbtA=! 

^YMW;MQ(GM%ZN8BHD];B`$>*=H3}GWM#K8XA_U*S2;ezLyS1$'); 

 
Dentro de la ruta de nuestro sitio entramos en el archivo “wp-config.php” 

para poder configurar el acceso a la base de datos definiendo la propia base de 
datos, usuario y contraseña que creamos al principio, tanto cambiar las líneas 
por defecto por las mismas de la salida del comando curl. 
 

sudo nano /var/www/ andrescantillo.ddns.net/wp-config.php 

 
Con el siguiente comando instalamos la utilidad “bcrypt-tool” con la cual 

podremos cifrar nuestras contraseñas con un hash. 
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sudo snap install bcrypt-tool 

 Utilizando el comando htpasswd con la utilidad bcrypt creamos un usuario 
virtual el cual nos servirá posteriormente para agregar un paso más a la 
seguridad de acceso para el administrador de WordPress. 
 

sudo htpasswd -c -p -b /etc/apache2/.wp.passwd wpacjadmin $(bcrypt-

tool hash wpacjadmin) 

 
Para que al entrar en el archivo wp-admin de WordPress que el archivo 

de configuración, instalación y gestión de WordPress, nos pida el usuario y la 
contraseña agregados anteriormente entramos en el archivo de configuración de 
apache de nuestro sitio. 
 

sudo nano /etc/apache2/sites-available/ andrescantillo.ddns.net 

 
Y procedemos a agregar las siguientes líneas debajo del <Directory> 

agregado anteriormente. 
 

# Bajo el otro <Directory> creado anteriormente dentro del :443 

<Directory /var/www/ andrescantillo.ddns.net/wp-admin> 

    AuthType Basic 

    AuthName "Password Required" 

    Require valid-user 

    AuthUserFile /etc/apache2/.wp.passwd 

</Directory> 

 
 Procedemos a reiniciar el servicio para que se efectué la configuración 
que queremos aplicar. 
 

sudo systemctl restart apache2 
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4.4.1 Comprobación desde el navegador 

 
Y como podemos comprobar al poner la IP del contenedor en un navegador 
nos saldrá la ventana emergente de la securización de “wp-admin” y ya 
podremos comenzar con la instalación al incluir las credenciales, no 
instalaremos ya que esto es una plantilla para que instalen los clientes. 
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4.5 Convertir contenedor a plantilla 
 

Para ello primero debemos parar el contenedor, una vez apagado 
hacemos clic derecho sobre él, y pulsamos en “Convertir a plantilla”, y 
confirmamos la conversión a plantilla. 
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4.6 Duplicidad de la plantilla y recursos asignados. 
 

Para duplicar la plantilla creada con el contenedor únicamente clicamos 
sobre la plantilla y pulsamos en “Clonar”. 

 

 
 
 Aquí seleccionaremos el nombre del host, el ID y el tipo de clonación, el 
cual será vinculada para ocupar el menor espacio en disco. 
 

 
 
 Una vez clonada la plantilla podemos ir a su pestaña “Recursos” y 
modificar todos los recursos hardware de los que dispone, RAM, núcleos y 
redimensionar el disco duro. 
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 Dentro de las opciones de red podremos cambiar también la IP en este 
caso la plantilla estaba en la 192.168.1.11 y la hemos pasado a la 192.168.1.12. 

 

 
 
 Como podemos observar tras modificar parámetros de recursos y red el 
contenedor arranca sin ningún problema, por tanto, en un futuro si se solicita una 
ampliación de recursos se podrá hacer directamente sobre el contenedor, sin 
necesidad de duplicados o cambios de máquina. 
 

 
 

Al buscar la IP del contenedor en el navegar podemos comprobar como 
también se ha duplicado la configuración y la base de instalación de WordPress. 
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4.7 Publicación del contenedor en la red. 
 
 En este punto es donde encontramos las limitaciones del trabajo al 
contar con un router con posibilidad de un único DMZ, una única IP pública y 
nombres de dominio limitados. 

4.7.1 Obtención de dominios 

Para la obtención o compra de dominios tenemos diferentes 
páginas para esta tarea, estas páginas tienen opciones de pago y 
gratuitas: 

 

• Iosnos 

• Nominalia 

• DonDominio 

• Hostalia 

• GoDaddy 

• Hostinger 

• Arsys 

• NoIp 

• FreeDNS - Freedns.afraid.org 

• dyndns 
 

4.7.2 Conocer IP pública 

Para conocer nuestra IP pública podemos entrar en páginas como 
las siguientes las cuales nos darán nuestra IP pública o una dentro de un 
rango NAT en tal caso debemos llamar a nuestro proveedor para que 
nos proporcione una IP pública. 
 
Páginas para conocer la IP pública: 

 

• WhatIsMyIpAddress 

• WhatIsMyPublicIp 

• NordVPN 
 

4.7.3 Configuración Router 

Dentro del Router debemos configurar la IP del contenedor que 
tendrá el WordPress para el dominio como la IP del DMZ. 

 

 

https://www.ionos.es/dominios/dominios?ac=OM.WE.WEo42K356300T7073a&itc=L0Q5C23R--&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SGE-ES-DOM-CTLD----ALL--&utm_term=dominio%20barato&matchtype=b&utm_content=Dominio+Barato&ds_rl=1234001&gad=1&gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdybSudbVPrB6euA8sSnTIZ98evLbmgO0DTboxo2fhRD-YkiE4y0v5HMaAhiTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://promo.nominalia.com/dominio-con-wordpress-a-b-test/?idl=6322ff0fc20e100a9316723a&idv=5a8ed5798b086200427715aa&idc=5a8ee2cd8b0862003a0e046b&PR=EG0&ida=5a8fe67b8b0862004045ed8a&gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdybVdcK3jBuFN4G8lBvEExI_FYYfY3g2VTdFk7NsM-95BG1dkpAUdzQaAorAEALw_wcB
https://www.dondominio.com/es/buscar/?_x-f=534&_x-c=539&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ADS-DD-ES-ES-DominiosGeneric3&utm_content=ADS-DD-ES-ES-DominiosGeneric3-ComprarDominio&utm_term=comprar%20dominio&gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyYRGo12yF9yIC1ygvCMHmzoCK0uRdh4AU51rb0FX7fvisbfti1AeZkaAonCEALw_wcB
https://www.hostalia.com/dominios/
https://www.godaddy.com/es-es/dominios
https://www.hostinger.es/comprar-dominio
https://www.arsys.es/dominios
https://www.noip.com/es-MX
http://freedns.com/
https://freedns.afraid.org/
https://account.dyn.com/
https://whatismyipaddress.com/
https://www.whatismypublicip.com/
https://nordvpn.com/es/what-is-my-ip/
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Y en la configuración de nombres dinámicos agregamos el 
nombre de dominio que hemos obtenido con el cual accederemos al 
servicio Apache2 con su WordPress desde internet. 
  

 
 

4.7.4 Acceso al dominio mediante internet 

Como podemos comprobar entrando al nombre de dominio y 
realizando la verificación previa podemos ver la página de instalación de 
WordPress mediante el nombre de dominio en un navegador por 
internet. 

 
 

 
 

4.8 Parámetros personalizados dentro del contenedor. 
 

En el apartado 2.5 hemos configurado parámetros que debemos cambiar 
para cada cliente, como el usuario y contraseña creados con bcrypt, la ruta del 
dominio de cada cliente en el archivo de configuración del sitio, o los parámetros 
de la base de datos MySQL. 
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4.9 Análisis de viabilidad técnica 
 
En cuanto a la complejidad de la configuración llevada a cabo siguiendo 

los pasos especificados podemos denotar que dicha complejidad no es muy 
elevada, por tanto, no supondría mucho tiempo de trabajo dedicado al montaje 
del proyecto ni tener una persona dedicada durante toda su jornada laboral. El 
mayor problema del proyecto es su costo ya que requiere de unos buenos 
recursos de base para poder asentar el servicio sin caídas ni perdidas de datos, 
la alta disponibilidad es de lo más importante ya que ningún cliente quiere que 
se le caiga su web, por tanto, con el SAI evitamos caídas de la red eléctrica, 
faltaría protección ante caída de la red del proveedor, y caída del propio servidor 
con otro de respaldo. 
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5. Estudio presupuestario 
5.1 Presupuesto servidor con armario 
 

Fuerte inversión inicial si tenemos claro que vamos a ofertar este 
servicio a largo plazo. Muy escalable y con muy buenos recursos con 
visión a futuro. Este servidor de 2 Unidades cuenta con los requisitos 
hardware comentados anteriormente los cuales son más que suficientes 
para ofertar el servicio con una gran cantidad de clientes con diferentes 
planes durante un largo periodo de tiempo, además consta del armario 
donde se montará este servidor con visión a que se amplie el número de 
servidores y el SAI el cual es más que suficiente para mantener el servidor 
durante un corte de luz además de evitar picos de tensión en el servidor. 

 
Concepto Descripción Subtotal 
Armario Rack Armario Rack 19" 37U 600x800 495,90 
Servidor Servidor 2U Escalable 3.723,14 
SAI Sai Rack 6000 VA Online LCD Lapara 1.176,90 
 Subtotal 5.395,94 
 Total (I.V.A. 21% incluido) 6.529,08 

5.2 Gastos generales a tener en cuenta 
 

• Compra de un servidor con potencia suficiente. 
• Gasto de instalación del servidor (Cableado, refrigeración, etc.) 
• Gasto mensual de luz y alto plan de internet ya que el servidor estará 

permanentemente conectado. 
• Gasto en personal u empresa para el mantenimiento del mismo. 
• Gasto en publicidad y marketing para la promoción del nuevo servicio. 

 
 

5.3 Análisis de viabilidad económica 
 

El proyecto, en definitiva, es viable para una empresa que tenga pensado 
mantenerlo y publicitarlo entre su portfolio de clientes si ya ofrece servicio de 
diseño y mantenimiento web o implementarlo como nuevo servicio de su 
empresa, ya que la gran cantidad de empresas y particulares que buscan un 
hosting compartido es una varia cartera de clientes potenciales. 
 

https://www.pccomponentes.com/aiten-data-f806837s-armario-rack-19-37u-600x800
https://www.pcspecialist.es/configuraciones-guardadas/amd-sp3-2u/MqgSWQwBMn/
https://www.sai-online.es/sai-online/sai-rack-6000-va-online-lcd-lapara
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6. Conclusiones 
 

6.1 Debilidades 
Gran inversión inicial: Para el comienzo del proyecto es necesa-

ria una gran inversión económica y casi dedicar un técnico en su confi-
guración y mantenimiento, para una lenta recuperación del capital. 
 

Empresas asentadas y muy conocidas en el sector: En el sec-
tor del Hosting Web existen empresas como las vistas en los anteceden-
tes anteriormente las cuales ya tienen sus carteras de clientes y ofertan 
un buen servicio por lo que nuestro servicio debe ser atractivo para el 
cliente. 
 

Posibles pérdidas con mala gestión: Si el proyecto se pone en 
marcha, pero no se publicita o nadie le dedica tiempo el dinero invertido 
que es el primer paso del proyecto invertir el dinero, este será una per-
dida. 

 

6.2 Amenazas 
Sin captación de clientes: Al ofertar un servicio que ya es ofer-

tado por otras grandes empresas puede que haya clientes potenciales 
los cuales no quieran cambiar de empresa. 
 

Competencia: Los clientes más complicados de captar son los 
que tienen su web en la competencia y no tienen problemas, los cuales 
necesitaran una buena oferta ya que tendremos mucha competencia. 
 

Obsolescencia: Tanto los recursos software como hardware se 
quedan obsoletos con el tiempo y si el servidor sufre una dejadez en 
cuanto a los recursos hardware para su eficiencia o en cuanto a la actua-
lización de los sistemas y servicios para su mayor seguridad y adheren-
cia de funcionalidades podríamos tener problemas. 

 
Recursos insuficientes: Lo más importante a la hora de comprar 

el servidor es elegir bien los recursos y no escatimar dentro del presu-
puesto dedicado, ya que los recursos se quedarán cortos sería necesa-
rio comprar otro servidor el cual supondría otra inversión, o peor aún se-
ría que el servidor no tuviera un correcto funcionamiento por la escasez 
de recurso lo que supondría una pérdida de clientes. 
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6.3 Fortalezas 
Conocimiento sobre el comercio local: Al montar un negocio se 

suele hacer en la zona donde se vive por lo que se suele conocer el co-
mercio local, esto nos ayudara a la hora de vender el producto, tanto a 
conocidos como a empresas que sepamos que necesitan estos servi-
cios. 
 

Visión de futuro: Al ser un proyecto amplio de mirar tenemos una 
gran visión de futuro, sabemos qué servicio ofertamos y que el servidor 
no solo puede servir para ofertar este único servicio. 
 

Capacidad de modificación con el aprendizaje: Al ser un servi-
cio nuevo dentro de la empresa se cuenta con margen de aprendizaje 
para cuando algo falle, o no sea lo más optimo poder modificarlo. 

 

6.4 Oportunidades 
Venta de servicio junto al servicio de diseño web: La mayor 

oportunidad es la venta conjunta de los servicios de hosting con el de di-
seño web mediante una oferta que sea atractiva para el cliente, así la 
empresa se llevará el cliente que también tendrá el mantenimiento de la 
web con esta empresa. 
 

Publicidad del negocio y sus servicios: Publicitar la empresa 
siempre es algo positivo, pero al no estar dedicada únicamente a algo en 
concreto su publicidad y anuncios pueden ser variados para captar a di-
ferentes tipos de clientes. 
 

Estudio de mercado de manera local: Al montar un negocio u 
ofertar un servicio debemos hacer un estudio de mercado para saber a 
quién va dirigido el producto, por ello si sabemos cómo funciona el co-
mercio local tendremos más oportunidades para encontrar clientes po-
tenciales cerca de la empresa. 

 

6.5 Ampliaciones futuras 
 

• Plantillas de diferentes sistemas operativos y diferentes CMS. 
• Servidor o almacenamiento de respaldo. 
• Securización del servidor. 
• Uso de diferentes IPs públicas. 
• Uso de proxy para ahorrar IPs públicas. 
• Automatización de parámetros personalizados. 

 

6.6 Escalabilidad 
 Los componentes seleccionados en el presupuesto del servidor han sido 
seleccionados tanto para poder expandirlos dentro de ese propio servidor u 
instalar otro servidor conectado al primero dentro del armario rack. Por tanto, el 
servicio ofertado si en algún momento se quedara corto de recurso o se nos 
solicitara más se podría ampliar sin problema, es decir, es completamente 
escalable. 
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